

## **Projektstand Generelle Entwässerungsplanung (GEP) Landwirtschaft**

Das genehmigte Projekt Abwassersanierung Oltigen, Oberruntigen, Matzwil ist im Januar 2024 gestartet. Die direkt betroffenen Grundeigentümer werden durch die Bauleitung über den Bauablauf vorgängig informiert. Aufgrund technischer Verzögerung bei den Fräsarbeiten muss das gesamte Bauprogramm umgestellt und angepasst werden.

Es ist vorgesehen, dass in einer ersten Phase bis im Sommer 2024 die Arbeiten im Oltigen abgeschlossen werden können. Die langen Abschnitte der Druckleitungen Matzwil-Detligen und Schulbach- Matzwil und Oberuntigen Pw Schulbach werden mit dem Verfahren der Bodenfräse eingelegt und nach den Kulturen ausgeführt werden. Dazu müssen längere Abschnitte im Kulturland verlegt werden, um die Beeinträchtigung möglichst gering zu halten, soll nun nach den Kulturen genutzt werden. Die einzelnen Bewirtschafter wurden durch Robert Stegemann mündlich bereits informiert.

In einer zweiten Phase Sommer/Herbst 2024 werden dann die Arbeiten in Matzwil und im Sommer/Herbst 2024 werden die Hauptkanalisation in Oberruntigen erstellt werden.

Die Hausanschlüsse können anschliessend erst wenn die Pumpwerk in Betrieb genommen werden, umgehängt. Dies erfolgt im Sommer 2024 in Oltigen und im Winter/Frühling 2025 in Matzwil und Oberruntigen.

Die Direktbetroffenen werden durch die Bauleitung vorgängig kontaktiert.

### **Stand 23.04.2024**

Ab dem 23.04.2024 beginnen die konventionellen Grabarbeiten in Oltigen, im Bereich Oltigen sowie die Pumpenschächte PW Oltigen und PW Auli sowie deren Steuerungsschränke.

Die Verlegearbeiten mittels Grabenfräse der Verbindungsdruckleitungen zwischen Oltigen und Ostermanigen ist weitgehend erstellt. In Ostermanigen muss noch die Strassenquerung erstellt werden.

Die Arbeiten sind sehr witterungsabhängig und müssen bei nassen Bodenverhältnissen evtl. wieder unterbrochen werden.

Bei den Arbeiten müssen die Flurweg teilweise gesperrt werden. Die Baustellen sind signalisiert und müssen lokal umfahren werden»

Geplant ist, dass der Bau in Oltigen/Ostermanigen im Sommer 2024 abgeschlossen werden kann.

### **Zuständigkeiten**

Zuständig für das Projekt von Seiten der Gemeinde Radelfingen ist Danielle Sutter, Gemeindeverwalter-Stv. Finanzen, und Stephan Hurni, Gemeinderat. Für die Bauleitung ist das Ingenieurbüro Lüscher & Aeschlimann AG, Robert Stegemann und Noah Spahr, zuständig und unter 032 312 70 70 bei allfälligen Fragen erreichbar.

Die BürgerInnen werden laufend auf der Homepage (Aktuell – Projekte) und im Radelfinger über den Stand des Projektes GEP informiert.

Gemeinderat Ver- und Entsorgung  
Stephan Hurni

